

Lokalförändringar på BMC för Medicin och Farmaci

Projektdirektiv

Fastställt av Kanslichef Medicin och Farmaci 2018-xx-xx
Mottaget av Peter Elenfalk, projektägare 2018-11-05

Innehållsförteckning

1	Bakgrund och syfte	3
2	Mål	3
2.1	Effektmål	3
2.2	Övergripande projektmål	3
3	Projektorganisation	4
4	Förutsättningar och avgränsningar i projektet	4
5	Risker	4
6	Budget	4
7	Tidplan	4
8	Överlämnande	4
9	Sammanfattning	5
10	Kommande beslut om ett eventuellt lokalprojekt	5

1 Bakgrund och syfte

Byggnadsavdelningen har från Områdeskansliet för medicin och farmaci fått en skrivelse angående önskade lokalförändringar gällande lokaler vid BMC.

Tidigare förslag med att biblioteket flyttar från lokalerna i A6:1 för placering i närheten till BMC:s reception har inneburit höga kostnader att iordningsställa bibliotekets nya lokaler med borttagande av fungerande utbildningssalar samt uppbyggnad av nya utbildningssalar. Förslaget har förkastats av byggnadsavdelningen eftersom det inte ger något mervärde för universitetet.

Biblioteket har i dagsläget inte råd att hyra delar av biblioteket i A6:1. Förslag har varit att göra delar av lokalen till studieytor där biblioteket ansvarar för verksamheten och även en uppbyggnad av laborativ lärosal och bibehålla befintliga grupprum som tysta rum för studier och grupparbeten.

Syftet med projektet är att utreda och ta fram separata kostnadsförslag för olika lokalförändringar enligt följande:

1. Flytta ihop biblioteket till en mindre del inom nuvarande lokaler i A6.
2. Flytta Scheelerummet från sin nuvarande placering i C6 till den inre delen av biblioteket som nu används som lärum.
3. Öppna bibliotekets nu stängda entresolplan till läsplatser för studenter, alternativt bygga om entresolplanet till grupprum.
4. Flytta två till tre av områdeskansliets enheter från sina nuvarande placeringar på BMC till bibliotekets nuvarande kontorskorridor, samt till nuvarande ytor för tidskrifter under entresolplanet som byggs om till kontor.
5. Bygga om någon av de lokaler som områdeskansliets verksamhet eventuellt lämnar till grupprum.
6. I de fall ingen av områdeskansliets enheter flyttar till A6:1, bygga om del av biblioteket till grupprum.
7. Uppföra en laborativ lärosal inom bibliotekets nuvarande lokaler alternativt i någon av de lokaler som områdeskansliets enheter eventuellt lämnar
8. Skapa ytterligare läsplatser för studenter i någon lämplig, gärna avsides, miljö på BMC.

2 Mål

2.1 Effektmål

Att inom ovan angivna områden uppnå en bättre och mer attraktiv arbetsmiljö för både studenter och verksamheter till en rimlig kostnad.

2.2 Övergripande projektmål

Projektet syftar till att utreda förutsättningar för förändringar inom området A6:1 på BMC och därefter upprätta förslag på för BMC och universitetets gynnsammaste lösning.

3 Projektorganisation

Projekttägare är chefen för byggnadsavdelningen

Styrgrupp föreslås bestå av chef för byggnadsavdelningen, representant för medicin och farmaci, biblioteket samt från studentorganisationen.

Styrgruppen rapporterar till universitetsdirektör

Arbetsgrupp upprättas med följande uppställning

Projektledare Christina Arnbom byggnadsavdelningen

Representant från biblioteket

Representant för medicin och farmaci

Representant för områdeskansliet

Representant från intendenturen.

Representant från studentorganisation

Arbetsgruppen rapporterar till styrgrupp

4 Förutsättningar och avgränsningar i projektet

Förutsättningar för projektet är att utreda och återkomma med lösningar med tillhörande ekonomi för respektive förslag enligt ovan.

Redovisning görs i ett gemensamt dokument med olika alternativ enligt skrivelse från medicin och farmaci

5 Risker

Risker i utredning redovisas och behandlas vid genomförande.

6 Budget

Budget för utredning är ca 300 000 kr.

Ekonomiska förutsättningarna för respektive förslag tas fram i utredningsskedet.

7 Tidplan

Avsikten är att utredning tar ca sex veckor efter fattat beslut om utredningsstart.

Tidplan för respektive åtgärdsförslag redovisas i utredningsskedet.

8 Överlämnande

Slutrapport överlämnas som underlag för beslut till åtgärder.

9 Sammanfattning

Utredning med tillhörande kostnadsförslag av tidigare redovisade lokalförändringar av befintliga lokaler överlämnas i en slutrapport till styrgruppen för att fatta beslut om fortsatta åtgärder.

Utredning ska innehålla konsekvenser om åtgärder med tillhörande ekonomiska förutsättningar för att säkerställa fakta inom respektive åtgärdsförslag.

10 Kommande beslut av ett eventuellt lokalprojekt

Efter att detta projektdirektiv har fastställts av universitetsdirektören kommer byggnadsavdelningen att starta en utredning med att framtaga behovet från respektive verksamhet och redovisa åtgärder med tillhörande ekonomiska förutsättningar.

För fortsättning med lokalförändringen efter färdig utredning ska ett beslut om åtgärder med tillhörande finansiering göras innan åtgärder genomförs.

Beslut kommer att tas upp på rektorssammanträde och fattas av rektor.